log in application

Nov 15, 2020

http://

cit

Project manager	
Project dates	Oct 30, 2020 - Nov 19, 2020
Completion	0%
Tasks	15
Resources	0

Creating a login project

Tasks

Name	Begin date	End date
Planning	10/30/20	11/4/20
anaylisis	10/30/20	11/3/20
Systems/programs	11/2/20	11/4/20
Create Budget	11/2/20	11/4/20
Design	11/2/20	11/11/20
construction	11/2/20	11/5/20
refine design	11/5/20	11/6/20
materials	11/4/20	11/6/20
tools	11/5/20	11/11/20
Testing	11/11/20	11/18/20
First round testing	11/11/20	11/13/20
refine processes	11/13/20	11/16/20
final testing	11/16/20	11/18/20
produce	11/16/20	11/17/20
get final product launched for use	11/16/20	11/17/20

Gantt Chart

Name	Begin date	End date
Planning	10/30/20	11/4/20
anaylisis	10/30/20	11/3/20
Systems/programs	11/2/20	11/4/20
Create Budget	11/2/20	11/4/20
Design	11/2/20	11/11/20
construction	11/2/20	11/5/20
refine design	11/5/20	11/6/20
materials	11/4/20	11/6/20
tools	11/5/20	11/11/20
Testing	11/11/20	11/18/20
First round testing	11/11/20	11/13/20
refine processes	11/13/20	11/16/20
final testing	11/16/20	11/18/20
produce	11/16/20	11/17/20
get final product l...	11/16/20	11/17/20



Resources Chart